

Product Backlog

Titus Fotografie

To-Do	Priorität
Grundkonzeption	H
> Grundaufbau planen (Mobile-First)	H
> Digital umsetzen	M
Gestaltung	M
> Startseite designen	H
> Unterseiten gestalten	M
> <i>Portfolio-Seite gestalten</i>	M
> <i>Blog-Seite gestalten</i>	L
> <i>Workshop-Seite gestalten</i>	M
> <i>Preise-Seite gestalten</i>	M
> <i>Über Uns-Seite gestalten</i>	L
> <i>Kontakt-Seite gestalten</i>	L
Statische Anpassung	H
> HTML - Grundgerüst (Mobile-First)	H
> Raster-/Gridsystem entwickeln	H
> Startseite anpassen	H
> <i>Navigation umsetzen</i>	H
> <i>Slider umsetzen (Touch-Enabled)</i>	H
> <i>3 Services umsetzen</i>	M
> <i>Letzten Arbeiten umsetzen</i>	M
> <i>Kontaktformular umsetzen</i>	M
> <i>PHP-Skript für Kontaktformular schreiben</i>	M
> <i>Social-Media einbinden</i>	L
> <i>Sitemap umsetzen</i>	M
> <i>Footer umsetzen</i>	L
> Unterseiten anpassen	M
> <i>Blog-Seite umsetzen</i>	L
> <i>Portfolio-Seite umsetzen</i>	M
> <i>Workshop-Seite umsetzen</i>	M
> <i>Kontaktformular zum Buchen von Workshops</i>	M
> <i>PHP-Skript für Kontaktformular schreiben</i>	M
> <i>Preise-Seite umsetzen</i>	M
> <i>Pricing-Tables umsetzen</i>	M
> <i>Über Uns-Seite umsetzen</i>	L
> <i>Impressum/Datenschutz-Seite umsetzen</i>	L

Legende

H High Priority

M Med Priority

L Low Priority

 Zu erledigen

 In Arbeit

 Fertig