## Tabelle1

## **Product Backlog**

## **TitusFotographie**

To-Do	Priorität	Wer?
Grundkonzeption	Н	
→ Grundaufbau (Mobile-First) entwerfen	Н	Philipp, Tobias
→ Digital umsetzen	М	
Gestaltung	М	
→ Screendesign entwerfen	М	
→ Startseite entwerfen	М	
→ Portfolio entwerfen	М	
→ Blog entwerfen	М	
→ Workshop entwerfen	M	
→ Preise entwerfen	M	
→ Über uns entwerfen	M	
Statische Anpassung – Landing Page	Н	
→ HTML Grundaufbau (Mobile-First)	Н	
→ Raster- / Gridsystem entwerfen (Mobile-First)	Н	
→ Navigation umsetzen	Н	
→ Slider (Touch-enabled) umsetzen	Н	
→ Services umsetzen	М	
→ Kontaktformular erstellen	М	
→ Social Media einbinden	L	
→ Sitemap erstellen	L	
→ Footer umsetzen	L	
Statische Anpassung – Unterseiten	Н	
→ Blog-Seite umsetzen	L	
→ Workshop-Seite umsetzen	Н	
→ Formular zum Buchen der Workshops	Н	
→ Portfolio – Seite umsetzen	Н	
→ Preis-Seite umsetzen	Н	
→ Pricing Tables nutzen	Н	
→ Über Uns-Seite umsetzen	Н	
→ Impressum/Datenschutz – Seite erstellen	L	

## Tabelle1

Status	Verifiziert	Zeit in h
		0,75
		0,75
		0
		0
		0
	Gesamtstunden:	0,75

Legende	
Zu erledigen	In Arbeit
Н	Hohe Priorität
M	Mittlere Priorität
L	Geringe Priorität

Fertig